

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva  
Informe acumulado No. 1

FAC 2012  
Clave del Convenio :

NO. DEL BIEN	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2012				2013				ACUMULADO	
				1ER. SEMESTRE		2DO.		1ER. SEMESTRE		2DO.		COMPROBACION N	%
				C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%		

PROYECTO: Fortalecimiento del Programa educativo de Ingeniería en procesos bioalimentarios.

1	250,000	0	250,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	150,000	0	150,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	210,000	0	210,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	950,000	0	950,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	200,000	0	200,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	274,400	0	274,400	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	200,000	0	200,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	75,000	0	75,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	60,000	0	60,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	73,000	0	73,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	130,746	0	130,746	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	15,240	0	15,240	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,588,386</b>	<b>0</b>	<b>2,588,386</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>								

PROYECTO: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Biotecnología.

1	200,000	0	200,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	180,000	0	180,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	210,000	0	210,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	193,123	0	193,123	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	160,000	0	160,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	320,000	0	320,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	910,000	0	910,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	45,462	0	45,462	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	74,195	0	74,195	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	232,059	0	232,059	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	334,709	0	334,709	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	378,000	0	378,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	140,099	0	140,099	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	200,000	0	200,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15	140,000	0	140,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16	80,192	0	80,192	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,797,836</b>	<b>0</b>	<b>3,797,836</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>								

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RECEBIDO  
28 JUN. 2013  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva  
Informe acumulado No. 1

FAC 2012  
Clave del Convento :

NO. DEL BIEN	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2012						2013						ACUMULADO
				1ER SEMESTRE		2DO SEMESTRE		1ER SEMESTRE		2DO SEMESTRE		COMPROBACION N	%			
				C. PARCIAL	%											

PROYECTO: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información.

1	16,000	0	16,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	250,000	0	250,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	250,000	0	250,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	200,000	0	200,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	300,000	0	300,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	419,304	0	419,304	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	702,000	0	702,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	1,200,000	0	1,200,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,337,304</b>	<b>0</b>	<b>3,337,304</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>										

PROYECTO: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Proyectos Productivos Sostenibles.

1	250,000	0	250,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	60,000	0	60,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	600,000	0	600,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	179,400	0	179,400	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	600,000	0	600,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,689,400</b>	<b>0</b>	<b>1,689,400</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>										

PROYECTO: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial.

1	250,000	0	250,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	16,054	0	16,054	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	540,000	0	540,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	82,800	0	82,800	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	59,681	0	59,681	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	218,389	0	218,389	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	83,010	0	83,010	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	204,564	0	204,564	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,454,496</b>	<b>0</b>	<b>1,454,496</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>										

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva  
Informe acumulado No. 1

FAC 2012  
Clave del Convenio:

NO. DEL BIEN	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2012				2013				ACUMULADO	
				SEMESTRE 1ER.		SEMESTRE 2DO.		SEMESTRE 1ER.		SEMESTRE 2DO.		COMPROBACIÓN N	%
				C. PARCIAL	%								
1	250,000	0	250,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	225,000	0	225,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	75,000	0	75,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	250,000	0	250,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	150,000	0	150,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	500,000	0	500,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	120,000	0	120,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,570,000</b>	<b>0</b>	<b>1,570,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

PROYECTO: Proyecto Transversal Institucional

1	91,200	0	91,200	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	275,200	0	275,200	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	283,800	0	283,800	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>650,200</b>	<b>0</b>	<b>650,200</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>								

<b>GRAN TOTAL</b>	<b>15,087,626</b>	<b>0</b>	<b>15,087,626</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>								
-------------------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------

Rosa Elena Aguilar  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


BIOL. Jorge Alonso Heister Flores  
CONTRADOR DE LA INSTITUCIÓN

M. en F. Juan José Ortega Couatlencue  
RECTOR

FECHA: 31 de marzo de 2013

COMPROBACIÓN COMPLETA

DAF/FAC12/03



Nombre de la institución: Universidad Tecnológica de la Selva  
 Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del Programa educativo de Ingeniería en procesos bioalimentarios.  
 Clave del Convenio: FAC 2012  
 Monto Asignado: \$ 2,588,386

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/COMPROBADO
1. Acervo Bibliográfico			Monto Autorizado:		1	250,000	\$ 250,000	\$ 250,000
2. Adquisición de revistas especializadas			Monto Autorizado:		2	75,000	150,000	150,000
3. Capacitación docente			Monto Autorizado:		3	70,000	210,000	210,000
4. Cromatógrafo de gases (GC) con autoanalisador			Monto Autorizado:		1	950,000	950,000	950,000
5. Medidor de actividad de agua			Monto Autorizado:		2	100,000	200,000	200,000
6. Balanza analítica con soporte			Monto Autorizado:		4	68,600	274,400	274,400
7. Equipo de carbonatación para bebidas			Monto Autorizado:		1	200,000	200,000	200,000
8. Embudadora			Monto Autorizado:		3	25,000	75,000	75,000
9. Kit para medición de células somáticas			Monto Autorizado:		3	20,000	60,000	60,000
10. Kit para análisis fisicoquímicos de agua			Monto Autorizado:		5	14,600	73,000	73,000
11. Micro Kjeldahl combinado de destilación y digestión			Monto Autorizado:		2	65,373	130,746	130,746
12. Deshumidificador			Monto Autorizado:		3	5,080	15,240	15,240
<b>TOTAL</b>							<b>REMANENTE PEND. COMP COMPROBADO</b>	<b>REMANENTE/COMPROBADO</b>
							\$ 2,588,386	\$ 2,588,386

Rosa Elena Rojas Aguilar  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dr. Antonio Magdalá Velázquez Hernández  
RESPONSABLE DEL PROYECTO

FECHA: 31 de marzo del 2013

DAF/FAC12/02



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SEP



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
Subsecretaría de Educación Superior

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Biotecnología.

FAC 2012  
Clave del Convenio: \$ 3,797,838

Monto Asignado: \$ 3,797,838

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NUMERO DE FACTURA V/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA V/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/COMPROBADO
1. Acervo Bibliográfico					1	200,000	\$ 200,000	\$ 200,000
2. Adquisición de revistas especializadas					3	60,000	180,000	180,000
3. Capacitación docente					3	70,000	210,000	210,000
4. Lectorizador					1	193,123	193,123	193,123
5. Microscopio Estereoscopia Binocular					8	20,000	160,000	160,000
6. Microscopio Estereoscopia con Cámara Integrada					4	80,000	320,000	320,000
7. Cromatógrafo de líquidos (HPLC) con automezclador					1	910,000	910,000	910,000
8. Mochilas Aspersoras					15	3,031	45,462	45,462
9. Geoposicionador satelital					8	9,274	74,195	74,195
10. Campana de flujo horizontal					3	77,363	232,089	232,089
11. Lector de Etisas					2	167,364	334,709	334,709
12. Autoclavias Semiautomáticas de 80 lt.					2	189,000	378,000	378,000
13. Deshidrator de agua de 7.5 lt.					1	140,099	140,099	140,099
14. Dulzorizador					4	60,000	240,000	240,000
15. Termo para almacenamiento de nitrógeno líquido					4	35,000	140,000	140,000
16. Termómetro digital					10	8,019	80,192	80,192
<b>TOTAL</b>							<b>REMANENTE \$ 3,797,838</b>	<b>PEND. COMP. \$ 0</b>

Rosa Elena Pineda Aguilar  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dr. Antonio Magdal Velázquez Méndez  
RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 31 de marzo del 2013

DAF/FAC/12/02

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
28 JUN 2013



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva  
PROYECTO: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información.

Monto Asignado:

\$ 3,337,304

FAC 2012  
Clave del Convenio:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	REC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/COMPROBADO
1. Adquisición de revistas especializadas					8	2,000	\$ 16,000	\$ 16,000
2. Acervo Bibliográfico					1	250,000	250,000	250,000
3. Capacitación docente en desarrollo de aplicaciones web con Visual Studio 2010					10	26,000	260,000	260,000
4. Capacitación docente Virtualización de Escritorios y Servidores					10	20,000	200,000	200,000
5. Capacitación docente en la certificación en la norma COBIT					15	20,000	300,000	300,000
6. Adquisición de Servidores de red					6	62,413	419,304	419,304
7. Licenciamiento Adobe Creative Suite Web Premium					90	7,800	702,000	702,000
8. Adquisición de un laboratorio de Equipos de computo					60	20,000	1,200,000	1,200,000
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,337,304</b>	<b>\$ 3,337,304</b>
						<b>REMANENTE PEND. COMP COMPROBADO</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>

Rosa Elena Espadas Aguilar  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. en C. Fernando Espino Constantino González  
RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPRACIONES ANTERIORES

FECHA: 31 de marzo del 2013

DAF/FAC/12/02

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS  
RECIBIDA  
28 JUN. 2013  
SUBDIRECCIÓN

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva

FAC 2012  
 Clave del Convenio :

PROYECTO: Implantación y Desarrollo del programa educativo de licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico.  
 Monto Asignado: \$ 1,570,000


DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/COMPROBADO
---------------------------------	-----	---------------------------------	--------------------------------	------------	----------	----------------	---------	----------------------

1. Acervo Bibliográfico					1	250,000 \$	250,000 \$	250,000
2. Capacitación docente					15	15,000	225,000 \$	225,000
3. Suscripción a revistas especializadas.					5	15,000	75,000	75,000
4. Instalación y equipo para Tirolesa					10	25,000	250,000	250,000
5. Práctica para Kayac					10	15,000	150,000	150,000
6. Instalación y equipo para Escalada en roca					10	50,000	500,000	500,000
7. Práctica de ciclismo de montaña					10	12,000	120,000	120,000
TOTAL PEND. COMP COMPROBADO \$							\$ 1,570,000 \$ \$	\$ 1,570,000 \$ \$

Rosa Elena Pinedo Aguilar  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. en A.N. Harvins Arnel Burguete Trejo  
 RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES  
 FECHA: 31 de marzo del 2013



DAFFAC12/02

Nombre de la institución: Universidad Tecnológica de la Selva

Clave del Convenio: FAC 2012

PROYECTO: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial.

Monto Asignado: \$ 1,454,498

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	GOSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/COMPROBADO
1. Acervo Bibliográfico					1	250,000	\$ 250,000	\$ 250,000
2. Suscripción a revistas especializadas.					5	3,211	16,054	16,054
3. Diplomado en dirección estratégica de empresas					20	27,000	540,000	540,000
4. Licenciamiento anual para software en reclutamiento selección contratación de personal Psychwin 7.0					30	2,760	82,800	82,800
6. Licenciamiento anual para software Kymra					30	1,999	59,981	59,981
8. Licenciamiento anual para la adquisición del software contafiscal 2000 versión 4.2					30	7,288	218,389	218,389
7. Licenciamiento para la adquisición del software Signac Manager					30	2,767	83,010	83,010
8. Licenciamiento para la adquisición del software Nomina 2000					30	6,819	204,564	204,564
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 1,454,498</b>	

Rosa Emilia Pineda Aguilera  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. German Melgosa Chacon  
 RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES  
 FECHA: 31 de marzo del 2013

DA/FAC/1202



Handwritten signature and initials at the top left of the page.

Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de la Selva**


FAC 2012  
Clave del Convenio :

PROYECTO: **Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Proyectos Productivos Sostenibles.**

Monto Asignado: **\$ 1,689,400**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO
1. Acervo Bibliográfico					1	250,000	\$ 250,000	\$ 250,000
2. Capacitación para el diagnóstico empresarial					1	60,000	60,000	60,000
3. Licenciamiento anual para software BPM					1	600,000	600,000	600,000
4. Licenciamiento anual para software en Admin - Control Servicio					50	3,588	179,400	179,400
5. Equipamiento de laboratorio					30	20,000	600,000	600,000

  
 Rosa Elena ~~...~~ Aguilar  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 LIC. German Mejía Chacon  
 RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES  
 FECHA: 31 de marzo del 2013

TOTAL REMANENTE 1,689,400  
 PEND. COMP  
 COMPROBADO \$

DAF/FAC12/02



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva

FAC 2012  
Clave del Convenio :

PROYECTO: Proyecto Transversal Institucional

Monto Asignado: \$ 650,200

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE COMPROBADO
1. EGETSU					152	600	\$ 91,200	\$ 91,200
2. Biblioteca Digital					2,752	100	\$ 275,200	\$ 275,200
3. Video Conferencia					2	141,000	\$ 283,800	\$ 203,800
<b>Monto Autorizado:</b> 152 <b>Monto Autorizado:</b> 2,752 <b>Monto Autorizado:</b> 2							<b>TOTAL</b>	<b>REMANENTE PEND. COMP COMPROBADO</b>
							\$ 91,200	\$ 650,200
							\$ 275,200	\$ -
							\$ 283,800	\$ 203,800

Rosa Elena Patricia Aguilar  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Leidy Roxana Zapata Ruiz  
RESPONSABLE DEL PROYECTO

FECHA: 31 de marzo del 2013

DAF/FAC12/02



*[Handwritten signature]*

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva  
 Número de cuenta: 639398  
 Nombre de la Institución Bancaria: BANAMEX  
 RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA CON CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2013

Fecha de actualización: 31 de Marzo de 2013

Clave del Convenio:

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4=2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7=5-6	SALDO 8=1+4-7
ASIGNACION FEDERAL	7,543,813.00							
SEP - 2012	7,543,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543,813.00
OCT - 2012	7,543,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543,813.00
NOV - 2012	7,543,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543,813.00
DIC - 2012	7,543,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543,813.00
ENE - 2013	7,543,813.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	7,545,103.00
FEB - 2013	7,545,103.00	970.75	0.00	970.75	0.00	0.00	0.00	7,546,073.75
MAR - 2013	7,546,073.75	850.06	0.00	850.06	0.00	0.00	0.00	7,546,923.81
<b>TOTAL</b>	<b>3,110.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,110.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

NOTAS:

Rosa Elena Pulido  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 31 de Marzo de 2013  
 COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES  
 TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

M. en C. Juan José Ortega Couto  
 RECTOR

DA/FAC12/01



*[Handwritten signature]*



**Formato de comprobación de avance Académico-Programático  
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades  
Tecnológicas y Politécnicas**

Universidad Tecnológica:

Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2012)

Fecha: 31/Marzo/2013

Nombre del Proyecto:

Fortalecimiento del Programa Educativo de Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico.

Responsable del Proyecto:

C. Harvins Arinel Burguete Trejo

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Acervo Bibliográfico	Adquisición	Se cuenta con el listado del acervo que será adquirido. En el siguiente periodo se buscará hacer la adquisición	0	A la fecha de este informe, no se ha ejercido el recurso asignado a esta actividad debido a que el Gobierno del Estado no ha hecho su aportación, en el siguiente trimestre se iniciará con el ejercicio de los recursos. Igual al anterior
Capacitación docente	Servicio	De forma colegiada por los docentes del PE han definido los cursos que les serán impartidos.	0	Igual al anterior
Suscripción a revistas especializadas	Adquisición	Se cuenta con el listado del acervo que será adquirido. En el siguiente periodo se buscará hacer la adquisición	0	Igual al anterior
Instalación y equipo para tirolesa	Adquisición	Se han integrado las especificaciones técnicas y se ha iniciado la convocatoria para el proceso de licitación que la Dirección General de Adquisiciones del Gobierno del Estado coordina.	0	Igual al anterior
Práctica para Kayac	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior



**Formato de comprobación de avance Académico-Programático  
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades  
Tecnológicas y Politécnicas**

Universidad Tecnológica:

Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2011)

Fecha: 31/Marzo/2013


Nombre del Proyecto:

Fortalecimiento del Programa Educativo de Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico.

Responsable del Proyecto:

C. Harvins Arinel Burguete Trejo

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Instalación y equipo para escalada en roca	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Práctica de ciclismo en montaña	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior

  
 C. Harvins Arinel Burguete trejo  
 Responsable del Proyecto

  
 C. Juan José Ortega Couttolenc  
 Rector

**Formato de comprobación de avance Académico-Programático  
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades  
Tecnológicas y Politécnicas**

Universidad Tecnológica:

Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2012)

Fecha: 31/Marzo/2013

Nombre del Proyecto:

Fortalecimiento del Programa Educativo de Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial.

Responsable del Proyecto:

C. Germán Melgar Chacón

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Acervo Bibliográfico	Adquisición	Se cuenta con el listado del acervo que será adquirido. En el siguiente periodo se buscará hacer la adquisición	0	A la fecha de este informe, no se ha ejercido el recurso asignado a esta actividad debido a que el Gobierno del Estado no ha hecho su aportación, en el siguiente trimestre se iniciará con el ejercicio de los recursos.
Suscripción a revistas especializadas	Adquisición	Se cuenta con el listado del acervo que será adquirido. En el siguiente periodo se buscará hacer la adquisición	0	Igual al anterior
Diplomado en Dirección Estratégica de Empresas	Servicio	Se está en espera de las fechas de inicio del Diplomado.	0	Igual al anterior
Licenciamiento anual para software en reclutamiento selección y contratación de personal Pyscowin 7.0	Adquisición	Se han integrado las especificaciones técnicas y se ha iniciado la convocatoria para el proceso de licitación que la Dirección general de Adquisiciones del Gobierno del Estado coordina.	0	Igual al anterior
Licenciamiento anual para software Kiyra	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Licenciamiento anual para la adquisición del software contafiscal 2000 versión 4.2	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior



**Formato de comprobación de avance Académico-Programático  
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades  
Tecnológicas y Politécnicas**

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2012) Fecha: 31/Marzo/2013

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del Programa Educativo de Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial.

Responsable del Proyecto: C. Germán Melgar Chacón

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Licenciamiento para la adquisición del software Sispac Manger	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Licenciamiento para la adquisición de software nómina 2000	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior

  
C. Germán Melgar Chacón  
Responsable del Proyecto

  
C. Juan José Ortega Couttolenc  
Rector



## Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2012) Fecha: 31/Marzo/2013

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del Programa Educativo de Ingeniería en Proyectos Productivos Sostenibles.

Responsable del Proyecto: C. Germán Melgar Chacón

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Acervo Bibliográfico	Adquisición	Se cuenta con el listado del acervo que será adquirido. En el siguiente periodo se buscará hacer la adquisición	0	A la fecha de este informe, no se ha ejercido el recurso asignado a esta actividad debido a que el Gobierno del Estado no ha hecho su aportación, en el siguiente trimestre se iniciará con el ejercicio de los recursos.
Capacitación para el diagnóstico empresarial	Servicio	De forma colegiada por los docentes del PE han definido los cursos que les serán impartidos.	0	Igual al anterior
Licenciamiento anual para software en Administración-Control Servicio	Adquisición	Se han integrado las especificaciones técnicas y se ha iniciado la convocatoria para el proceso de licitación que la Dirección general de Adquisiciones del Gobierno del Estado coordina.	0	Igual al anterior
Equipamiento de laboratorio	Adquisición	Igual a la anterior	0	Igual al anterior

*[Signature]*  
C. Germán Melgar Chacón  
Responsable del Proyecto

*[Signature]*  
C. Juan José Ortega Couttolenc  
Rector

## Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas

**Universidad Tecnológica:** Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2012) **Fecha:** 31/Marzo/2013  
**Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento del Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información  
**Responsable del Proyecto:** C. Fernando Exiquio Constantino González

Meta(s) de revistas especializadas	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Adquisición de revistas especializadas	Adquisición	Se cuenta con el listado del acervo que será adquirido. En el siguiente periodo se buscará hacer la adquisición.	0	A la fecha de este informe, no se ha ejercido el recurso asignado a esta actividad debido a que el Gobierno del Estado no ha hecho su aportación, en el siguiente trimestre se iniciará con el ejercicio de los recursos. Igual al anterior
Adquisición de acervo	Adquisición	Se cuenta con el listado del acervo que será adquirido. En el siguiente periodo se buscará hacer la adquisición	0	Igual al anterior
Capacitación docente en desarrollo de aplicaciones web con Visual Studio 2010	Servicio	Se ha estado en comunicación con los proveedores del curso para definir los contenidos del mismo.	0	Igual al anterior
Capacitación docente de escritores y servidores	Servicio	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Capacitación docente en la certificación en la norma COBIT	Servicio	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Adquisición de servidores de red	Adquisición	Se han integrado las especificaciones técnicas y se ha iniciado la convocatoria para el proceso de licitación que la Dirección general de Adquisiciones del Gobierno del Estado coordina	0	Igual al anterior

## Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2011) Fecha: 31/Marzo/2013

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del Programa Educativo de Ingeniería en Procesos Bioalimentarios.

Responsable del Proyecto: C. Fernando Exiquio Constantino González

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Licenciamiento Adobe Creative Suite Web Premium.	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Adquisición de un laboratorio de equipos de cómputo.	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior

  
C. Fernando Exiquio Constantino González  
Responsable del Proyecto

  
C. José Ortega Couttolenc  
Rector



**Formato de comprobación de avance Académico-Programático  
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades  
Tecnológicas y Politécnicas**

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2012) Fecha: 31/Marzo/2013

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del Programa Educativo de Ingeniería en Biotecnología.

Responsable del Proyecto: C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Acervo Bibliográfico	Adquisición	Se cuenta con el listado del acervo que será adquirido. En el siguiente periodo se buscará hacer la adquisición	0	A la fecha de este informe, no se ha ejercido el recurso asignado a esta actividad debido a que el Gobierno del Estado no ha hecho su aportación, en el siguiente trimestre se iniciará con el ejercicio de los recursos. Igual al anterior
Adquisición de revistas especializadas	Adquisición	Se cuenta con el listado del acervo que será adquirido. En el siguiente periodo se buscará hacer la adquisición	0	Igual al anterior
Capacitación docente	Servicio	De forma colegiada por los docentes del PE han definido los cursos que les serán impartidos.	0	Igual al anterior
Liofilizador	Adquisición	Se han integrado las especificaciones técnicas y se ha iniciado la convocatoria para el proceso de licitación que la Dirección general de Adquisiciones del Gobierno del Estado coordina.	0	Igual al anterior
Microscopio Binocular	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Microscopio Estereoscópico con Cámara Integrada	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior

**Formato de comprobación de avance Académico-Programático  
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades  
Tecnológicas y Politécnicas**

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2012) Fecha: 31/Marzo/2013

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del Programa Educativo de Ingeniería en Biotecnología.

Responsable del Proyecto: C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez

Meta(s) de líquidos	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Cromatografo de líquidos (HPLC) con automuestreador	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Mochilas aspersoras	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Geoposicionador satelital	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Campanas de flujo horizontal	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Lector de Elisa	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Autoclaves Semiautomáticas de 90 lt	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Destilador de agua de 7.6 lt	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Dehionizador	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Termo para almacenamiento de nitrógeno líquido	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Termómetro digital	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior

  
C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez  
Responsable del Proyecto

PD  
  
C. Juan José Ortega Couttolenc  
Rector

**Formato de comprobación de avance Académico-Programático  
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades  
Tecnológicas y Politécnicas**

**Universidad Tecnológica:** Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2012) **Fecha:** 31/Marzo/2013  
**Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento del Programa Educativo de Ingeniería en Procesos Bioalimentarios.  
**Responsable del Proyecto:** C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Acervo Bibliográfico	Adquisición	Se cuenta con el listado del acervo que será adquirido. En el siguiente periodo se buscará hacer la adquisición	0	A la fecha de este informe, no se ha ejercido el recurso asignado a esta actividad debido a que el Gobierno del Estado no ha hecho su aportación, en el siguiente trimestre se iniciará con el ejercicio de los recursos. Igual al anterior
Adquisición de revistas especializadas	Adquisición	Se cuenta con el listado del acervo que será adquirido. En el siguiente periodo se buscará hacer la adquisición	0	Igual al anterior
Capacitación docente	Servicio	De forma colegiada por los docentes del PE han definido los cursos que les serán impartidos.	0	Igual al anterior
Cromatógrafo de gases (GC) con automuestreador	Adquisición	Se han integrado las especificaciones técnicas y se ha iniciado la convocatoria para el proceso de licitación que la Dirección general de Adquisiciones del Gobierno del Estado coordina.	0	Igual al anterior
Medidor de actividad de agua	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Balanza analítica con soporte	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Equipo de carbonatación para bebidas	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Embutidora	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior

**Formato de comprobación de avance Académico-Programático  
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades  
Tecnológicas y Politécnicas**

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2011) Fecha: 31/Marzo/2013

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del Programa Educativo de Ingeniería en Procesos Bioalimentarios.

Responsable del Proyecto: C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Kit para medición de células somáticas	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Kit para análisis fisicoquímicos de agua	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Micro Kjendahl combinado de destilación y digestión	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior
Deshumidificador	Adquisición	Igual al anterior	0	Igual al anterior

C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez  
Responsable del Proyecto

P.O.

C. Juan José Ortega Couttolenc  
Rector

**Formato de comprobación de avance Académico-Programático  
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades  
Tecnológicas y Politécnicas**

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2012)

Fecha: 31/Marzo/2013

Nombre del Proyecto: Proyecto Transversal Institucional.

Responsable del Proyecto: C. Leydy Roxana Zepeda Ruiz

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
EGETSU	Servicio	Debido a la modificación curricular de los PE al modelo con base en competencias profesionales, el EGETSU en el institución no se aplica, se solicitará la aplicación del recurso a la meta de salas de video conferencia.	0	A la fecha de este informe, no se ha ejercido el recurso asignado a esta actividad debido a que el Gobierno del Estado no ha hecho su aportación, en el siguiente trimestre se iniciará con el ejercicio de los recursos.
Biblioteca Digital	Servicio	Ha sido contactada la UT de León para definir el proceso del pago del servicio de la biblioteca digital que le corresponde a la UT Selva.	0	Igual al anterior
Sala de Video Conferencias	Adquisición	Se han integrado las especificaciones técnicas y se ha iniciado la convocatoria para el proceso de licitación que la Dirección General de Adquisiciones del Gobierno del Estado coordina.	0	Igual al anterior

*[Signature]*  
C. Leydy Roxana Zepeda Ruiz  
Responsable del Proyecto

*[Signature]*  
C. Juan José Ortega Gouttollenc  
Rector

P.O.